Phụ lục 1: Kết quả thi công của quý I/2009 – Công trình thuỷ điện Krông H’Năng.
	TT
	Nội dung công việc
	Khối lượng 
(A/B/C/D)
	Đánh giá

	Diễn giải bổ sung
	Ghi chú

	I
	Gói thầu A1: Xây dựng Đập đất và công trình d.dòng (theo thiết kế Đập mới)
	
	
	
	

	1
	Thu dọn vệ sinh nền đập sau lũ chính vụ 2008
	xong
	100%
	
	

	2
	Đắp đất thân đập
	534.350m3/700.000m3/534.350m3/2.176.000m3
	76%
	Khối lượng đất đã đắp trong năm 2008 là 916.000m3 (theo t.kế Đập cũ)
	

	3
	Đắp cát lọc tiêu nước thân đập và hạ lưu đập
	28.830m3/50.000m3/28.830m3/72.583m3
	58%
	
	

	4
	Đắp đất đá gia tải hạ lưu
	0m3/40.000m3/245.500m3/322.060m3
	0%
	Chưa thi công do không phải là đường gant của tiến độ
	

	5
	Đắp lăng trụ đá thượng hạ lưu 
	66.890m3/20.000m3/66.890m3/106.547m3
	300%
	
	

	6
	Đắp đê quây thượng, hạ lưu
	75.770m3/75.770m3/75.770m3/75.770m3
	100%
	
	

	7
	Lắp đặt xong cửa van cống dẫn dòng
	Đã lắp đặt xong khe phai cống dẫn dòng, chưa lắp cửa van
	90%
	
	

	II
	Gói thầu A2: Xây dựng Hầm áp lực và cửa nhận nước
	
	
	
	

	1
	Đào hầm 
	324m/384m/1.920m/1.980,76,2m
	84%
	Đã thông hầm mũi 1-2 vào ngày 19/02/09, đã  thông hầm toàn bộ vào ngày 25/03/09
	

	2
	Đổ bê tông lót nền hầm
	140m/0m/140m/1.980,76,2m
	100%
	
	

	3
	Cửa nhận nước (đổ bê tông)
	607m3/1.000m3/607m3/1.765m3
	61%
	Khối lượng đạt ít do phải chờ lắp đặt ván khuôn hầm
	

	III
	Gói thầu A3: Xây dựng Tràn xả lũ
	
	
	
	

	
	Đổ bê tông kết cấu M250
	1.844m3/8.000m3/17.549m3/36.150m3
	23%
	Khối lượng đạt ít do Nhà thầu triển khai thi công sau Tết chậm, cung cấp vật liệu không đúng kế hoạch và nhân vật lực không đảm bảo
	

	IV
	Gói thầu A4: Xây dựng Nhà máy + kênh xả + đường ống áp lực đoạn N2-N3
	
	
	
	

	1
	Đổ bê tông kết cấu M250
	768m3/2.500m3/3.068m3/14.010m3
	31%
	Chậm triển khai thi công do thay đổi Nhà thầu
	

	2
	Đổ bê tông bù M150
	227m3/0m3/227m3/600m3
	100%
	
	

	3
	Lắp đặt buồng xoắn
	
	
	Đang tổ hợp 02 buồng xoắn
	

	4
	Đổ bê tông mố néo 
	1.700 m3: Chưa thực hiện
	
	Nhà thầu Liên doanh sẽ thực hiện khối lượng này nếu đạt tiến độ thi công tháng đầu tiên. 
	

	V
	Xây dựng Đường ống áp lực
	
	
	
	

	-
	Đổ bê tông giai đoạn 2
	409m3/1.930m3/409m3/2.762m3
	21%
	Do chưa lắp đặt ống.
	

	-
	Lắp đặt đường ống thép và các chi tiết đặt sẵn trong bê tông
	Chưa thực hiện do chưa đủ điều kiện để lắp.
Đã lắp đoạn chia nước vào tuabin.
	
	Tiến độ lắp ống phụ thuộc vào bê tông lót nền.
	

	VI
	Gói thầu A5.1: Xây dựng Tháp điều áp
	
	
	
	

	-
	Đào giếng thông đến hầm áp lực
	1.193m3/1.349m3/2.374m3/2.530m3
	88%
	Chờ thông hầm mới tiếp tục thi công
	


Ghi chú: 

+ A: Khối lượng thi công trong tháng.


+ B: Khối lượng theo kế hoạch thi công.


+ C: Khối lượng thi công lũy kế.







             
+ D: Khối lượng theo thiết kế.

 

