

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba.

Căn cứ Nghị quyết số 01/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2021 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba tại cuộc họp thường niên năm 2021.

Nhằm phát huy tối đa tài nguyên nước sau khi phát điện từ Nhà máy thủy điện Krông H' năng với dung tích hữu ích 112,3 triệu m³, đồng thời tận dụng cơ sở vật chất từ công trình thủy điện Krông H' năng, Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) đã đề xuất đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2 trên sông Krông H' năng, cách Nhà máy thủy điện Krông H' năng khoảng 5,0 km về phía hạ lưu. Dự án thủy điện Krông H' năng 2 được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch bậc thang Thủy điện sông Ba tại Quyết định số 481/QĐ-BCT ngày 21/01/2008; UBND tỉnh Phú Yên đồng ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 36121000 038 ngày 02/10/2009.

Để triển khai dự án, từ năm 2007, SBA đã ký hợp đồng với tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định. Trong quá trình thẩm định ĐTM, do lòng hồ gây ngập diện tích đất rừng đặc dụng thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô nên Bộ Công Thương đã đề nghị SBA nghiên cứu điều chỉnh vị trí tuyến đập dâng để giảm thiểu tác động tới Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô và làm việc với các cấp chính quyền địa phương 02 tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước khi phê duyệt điều chỉnh lại quy hoạch.

SBA đã nhiều lần hiệu chỉnh phương án, làm việc với các Sở, Ban, ngành của tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk để xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giải quyết thủ tục để bổ sung quy hoạch. Tuy nhiên, do các phương án trước đây vẫn còn chiếm diện tích đất rừng lớn và các thay đổi chủ trương chung về cấp phép cho các dự án thủy điện, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng nên các cấp có thẩm quyền chưa giải quyết và dự án phải tạm dừng.

Năm 2021, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc tiếp nghiên cứu rà soát thiết kế, đánh giá lại hiệu quả, giải quyết các thủ tục liên quan để duy trì dự án và trình ĐHĐCĐ trong kỳ họp tiếp theo thông qua và khi có điều kiện sẽ đầu tư; SBA đã nghiên cứu, rà soát lại các phương án thiết kế của đơn vị tư vấn trước đây, khảo sát đánh giá lại hiện trạng dự án để điều chỉnh phương án tuyến, giải pháp công trình hợp lý. Kết quả đến nay, SBA đã nghiên cứu, khảo sát sơ bộ và tìm được phương án tuyến, giải pháp công trình, với quy mô công suất dự kiến từ 13÷15MW, toàn bộ công trình hoàn toàn nằm trên đất thuộc tỉnh Phú Yên và không ảnh hưởng đến đất rừng tự nhiên.



Năm 2022, Công ty dự kiến sẽ thuê tư vấn khảo sát địa hình, địa chất phục vụ đánh giá hiệu quả dự án, lập phương án đầu tư và giải quyết các thủ tục liên quan nhằm duy trì và bổ sung dự án vào lại quy hoạch. Dự kiến chi phí thực hiện trong năm 2022 (trước thuế VAT) là 1.000.000.000 đồng.

Với phương án tuyển được nghiên cứu mới trong năm 2021, Dự án thủy điện Krông H' năng 2 sẽ thuận lợi hơn khi giải quyết thủ tục đầu tư do không vướng đất rừng tự nhiên, quy mô dự án được nghiên cứu điều chỉnh hợp lý, diện tích chiếm đất của công trình giảm đáng kể và chỉ còn thuộc đất của tỉnh Phú Yên. Đồng thời, Dự án thủy điện Krông H' năng 2 sẽ kết hợp với Nhà máy thủy điện Krông H' năng hiện có, khai thác tối đa được nguồn nước và phát huy được hiệu quả hơn nữa các hạng mục công trình của SBA đã đầu tư (như TBA 110kV, đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Krông H' năng, nhà quản lý vận hành, cán bộ vận hành sửa chữa,...), góp phần nâng cao hiệu quả vốn đã đầu tư của Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội Cổ đông xem xét thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2 và giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI HỒNG QUÂN

